



春华秋实

暑期特刊第 2 期

后勤集团国内公寓部 编

2018 年 7 月 29 日

岁月如歌 劳动礼赞

(2018 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 29 日)

本期导读

暑期工程:

六项暑期工程完成入场衔接工作	1
红 1、2、3 楼屋面翻修工程完成主体结构搭建	1
北园 2 楼屋面防水工程顺利完工	2
学生公寓无线网改造工程有序开展	2
首层可开启式防盗窗项目已完成 120 余樘安装	3

本周快讯:

部门开展家属区学生宿舍安全夜查	3
2018 级新生卧具项目完成学生意见征集工作	4
回国等复学学生住宿安排进行时	4

暑期工程篇

六项暑期工程完成入场衔接工作



▲ 现场协调会

2018 年学生公寓暑期工程，除常规粉刷维修工程外，还涉及红楼、知行及北 2 屋面防水、品园及知行暖气改造、网络改造、可开启式防盗窗安装、东风消防烟感共 6 个项目、10 家施工单位。


根据相关工作要求，7 月 23 日，国内公寓部完成与施工单位沟通与衔接，对施工安全和文明施工等注意事项予以提示，并完成了施工工期顺序安排，施工保证协议签订。

施工前，国内公寓部已联合相关单位对暑期粉刷维修及其它工程改造的地点与工程量进行了系统摸底、登记。未来 1 个月里，国内公寓部将克服时间紧、任务重、工程交叉等困难，有序组织、监管落实，积极配合资产与后勤管理处、信息技术中心、保卫处等相关单位，与施工监理、施工单位密切协作，保证学生公寓暑期工程保质保量、按期完成。

红 1、2、3 楼屋面翻修工程完成主体结构搭建

7 月 23 日至 7 月 27 日，红 1、2、3 楼屋面翻修工程正紧锣密鼓开展。目前红 1 楼坡屋面防水施工已完成，顺水条已完成 50% 安装；红 2 楼完成 80% 屋面结构拆除。

因本周突降大雨，红 1、2、3 楼顶层房间及楼道出现不同程度漏雨。集团副总经理田岩、集团总经理助理兼营运部部长王滨多次踏勘红楼现场，与施工方协商顶层房间修补以及红楼围挡安全事宜，并要求尽快采取汛期补救措施，解决红楼渗漏问题。



▲ 红楼顶层屋脊瓦更换及防水工程

北园 2 楼屋面防水工程顺利完工



▲ 北园 2 楼屋面防水工程正在进行

为了做好屋面防水，经国内公寓部北园公寓联系、协调，北园 2 楼于 7 月 26 日开展了屋面防水施工工程，为避开汛期带来的施工影响，期间加紧作业、尽量缩短工期，在各方的共同努力下，于当日完成了主要防水工程。

学生公寓无线网改造工程有序开展

信息技术中心组织的学生公寓无线网改造工程于 7 月 13 日正式进驻实施。截止 7 月 27 日，该工程已经完成成品 1、2、6 楼、东风 6 楼、知行 1、2、4、5 楼共 8 栋楼宇的宿舍打孔、公区布线工程。目前东风 7 楼、培训 1 楼、知行 3 楼打孔及布线工程正在紧锣密鼓地进行中。

施工期间，国内公寓部克服时间紧、任务重的困难，与信息技术中心相互协



作，整合人员周末连续奋战，全程配合施工入室，克服噪音、灰尘等影响。施工期间发现的线路短路、动火安全等问题，做到了及时发现、有效处理，确保了无线网改造工程高效有序开展。



▲ 网络工程打孔进行时



▲ 全程配合施工，图为布线作业

首层可开启式防盗窗项目已完成 120 余樘安装

7月23日至7月27日，学生公寓首层可开启式防盗窗工程顺利进行。该工程是为了兼顾学生公寓逃生与防盗功能而调研实施的，将覆盖学校首层全部学生宿舍。遇到紧急情况需要开启时，学生只需在左侧或右侧拔除带链插销便可快速开锁。

本周，该工程与无线网改造工程在楼内交叉进行。经统计，截止27日，已完成品园2楼52樘、品园1楼35樘以及东风6楼39樘共计126樘的安装作业。



本周快讯

国内公寓部开展家属区学生宿舍安全突击夜查



家属区学生宿舍因无人值守且较为分散，安全隐患较大。为了确保假期安全，7月26日晚，国内公寓部副部长祝宝珍组织3支突击小分队，带队对家属区110余套学生宿舍开展安全夜查。检查结果总体良好，个别存在问题宿舍已要求整改并登记以备复查。

检查同时，管理员嘱咐学生务必注意留校期间住宿安全，并强调严禁使用大功



率等违章电器。与此同时，暑假期间，家属区灭蟑等物业服务仍然正常进行，学生遇到任何问题均可直接拨打知行 3 楼值班台 24 小时电话。



▲ 留宿情况检查



▲ 工作人员正在为隐蔽区域灭蟑

2018 级新生卧具项目完成学生意见征集工作

2018级新生卧具预订(包括本科、硕士、博士)

类型: 申请 起始时间: 2018-08-01 00:00:00 截止时间: 2018-08-31 00:00:00

该服务为广大学子提供便捷、快捷、安全、舒适的床上用品订购服务。每个用户最多可预订 10 套。为了支持 2018 级本科、硕士、博士生住宿预订, 方便广大同学, 启动全国国内公寓部开展“为新生提供预订床上用品”工作, 根据新生预订申请, 协助广大新生做好床上用品的购置, 并放置到新生所在区域。网上预订的截止时间为 2018 年 8 月 31 日 24:00 点整, 请新生按时预订。

特别提示: 本服务仅支持北京中关村校区(含北区)的 2018 级统招新生, 不支持苏州研究院等其他校区其他类别的新生。

特别提醒: 一旦点击“正式提交”, 订单就不能再作任何更改。

填写人信息

学工号	姓名	性别	移动电话
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

身份证件信息

证件类型	证件号码	过期时间
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

您的身高 *

请输入您的实际身高, 身高单位为 (CM)



▲ 微人大卧具预订服务

▲ 2018 年厂家备选卧具样式

为了给 2018 级新生提供便捷的卧具服务, 今年, 国内公寓部依然采取网络预订、提前放置床铺的“快半拍”工作模式, 为新生提供卧具预订与配送服务。近日, 为使卧具花色、样式更贴近学生需求, 部门联合学生处住宿辅导中心邀请学生代表对厂家所提供的备选卧具款式进行了投票, 学生代表所投最高票将作为该厂家 2018 年卧具售卖款式。

与此同时, 今年 6 月, 国内公寓部就“新生卧具项目”相关服务面向在校大学生开展了问卷调查。调查结果显示, 学生普遍对微人大卧具预订系统的便捷性表示满意。卧具花色、样式方面, 男生较喜好简约大气款式, 而女士更愿意选择个性且温馨的款式。通过意见征集, 国内公寓部将不断完善新生卧具服务相关内容。

回国等复学学生住宿安排进行时

每年 7 月下旬, 是学校各学院学生回国的高峰期。为妥善做好回国等复学学生的住宿安排工作, 国内公寓部开通绿色通道, 于每周二专程安排工作人员接待回国等复学学生。同时, 部门将住宿接待流程进行了规范, 并要求复学学生需持有学院审批通过的入住申请表, 到资源管理办公室先办理审核退宿情况后, 方可办理宿舍入住手续。据悉, 从 7 月下旬至 9 月, 学生公寓部将为 90 余名复学学生办理入住。